



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
**СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ**

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ДОБРИЧ“

гр.Добрич 9300, ул. "Марин Дринов" № 5 тел. 058 / 60 06 78, факс № 058 / 60 06 58, email:  
[dgs.dobritch@dpsshumen.bg](mailto:dgs.dobritch@dpsshumen.bg)

**А Н Е К С № 1/29.06.2018г.**

**КЪМ ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ДГТ  
№ 36/11.01.2018г.**

**Обект № 8, отдели: 1-в, 59-ж, 117-н,123-п.**

Днес 29.06.2018 г. на основание чл. 10, ал.2 от Раздел „Заклучителни разпоредби“ на сключен Договор за извършване на дейности № 36/11.01.2018г. за обект № 8, отдели: 1-в, 59-ж, 117-н, 123-п, между:

1.„ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ДОБРИЧ“, ЕИК 2016174120154, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Марин Дринов“ № 5, тел.: 058/ 600 578 и 058/ 600 658, email: [dgs.dobritch@dpsshumen.bg](mailto:dgs.dobritch@dpsshumen.bg), представлявано от инж. Цанко Иванов Николов в качеството му на Директор на „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ДОБРИЧ“, наричан за кратко Възложител от една страна

и

2.„Фурнирпласт 2016“ ООД, ЕИК 204107336, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, бул. „Добричка епопея“ № 10, ап.2, представлявано от Камелия Василева Димитрова, в качеството и на управител, наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

и на основание чл. 20а, изречение второ от ЗЗД, заявление с вх. № 1953/29.06.2018г. по регистъра на ТП ДГС гр. Добрич от „Фурнирпласт 2016“ ООД, относно настъпили обстоятелства довели до невъзможност за точно изпълнение на сключеният между двете страни Договор за извършване на дейности в ДГТ № 36/11.01.2018г. се подписа настоящият анекс към гореописания договор, като **страните се споразумяха за следното:**

1.С настоящият Анекс срокът на Договор за извършване на дейности в ДГТ № 36/11.01.2018г. определен в раздел VI”Права и задължения на изпълнителя”, чл.6, ал.2, т. 15 от утвърден график за изпълнение на възложената работа по тримесечия, то:

- Недобитото количество дървесина от второ тримесечие преминава за изпълнение към трето тримесечие, а за останалата част от изпълнението на договора по тримесечия срока остава непроменен;

7. Всички останали клаузи по Договор за извършване на дейности в ДГТ № 36/11.01.2018г. остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от 01.07.2018г.



Регламент (ЕС)2016/679

за ВЪ  
инж. Цан  
Директор ТП Д

за ИЗПЪЛНИТЕЛ  
Камелия Димит  
„Фурнирпласт 20

Регламент (ЕС)2016/679

Регламент (ЕС)2016/679

Съгласувал:...

/Валентин Андонов - р-с/

Регламент (ЕС)2016/679

Провери:

/инж. Тодор Буров - зам.директор ТП ДГС гр. Добрич/

Регламент (ЕС)2016/679

Изгот...

/Янка Ем...

