



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
**СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ**

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ДОБРИЧ“

гр.Добрич 9300, ул. " Марин Дринов" № 5 тел. 058 / 60 06 78, факс № 058 / 60 06 58, email:  
[dgs.dobritch@dpshumen.bg](mailto:dgs.dobritch@dpshumen.bg)

**А Н Е К С № 1/25.06.2018г.**

**КЪМ ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ДГТ**

**№ 42/02.03.2018г.**

**Обект № 1, отдел:61-а**

Днес 25.06.2018 г. на основание чл. 10, ал.2 от Раздел „Заклучителни разпоредби“ на сключен Договор за извършване на дейности № 42/02.03.2018г. за обект № 1, отдел: 61-а, между:

1.„ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ДОБРИЧ“, ЕИК 2016174120154, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Марин Дринов“ № 5, тел.: 058/ 600 578 и 058/ 600 658, email: [dgs.dobritch@dpshumen.bg](mailto:dgs.dobritch@dpshumen.bg), представлявано от инж. Цанко Иванов Николов в качеството му на Директор на „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ДОБРИЧ“, наричан за кратко Възложител от една страна

и

2.„ДОБРИЧ ЛЕС 2011“ ЕООД, ЕИК 201645970, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул. „Отец Паисий“ № 11, представляван от Атанас Ганчев Христов, в качеството му на управител, наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

и на основание чл. 20а, изречение второ от ЗЗД, заявление с вх. № 1877/25.06.2018г. по регистъра на ТП ДГС гр. Добрич от „ДОБРИЧ ЛЕС 2011“ ЕООД, относно настъпили обстоятелства довели до невъзможност за точно изпълнение на сключеният между двете страни Договор за извършване на дейности в ДГТ № 42/02.03.2018г. се подписа настоящият анекс към гореописания договор, като **страните се споразумяха за следното:**

1.С настоящият Анекс срокът на Договор за извършване на дейности в ДГТ № 42/02.03.2018г. определен в раздел VI“Права и задължения на изпълнителя“, чл.6, ал.2, т. 15 от утвърден график за изпълнение на възложената работа по тримесечия, то:

- Недобитото количество дървесина от второ тримесечие преминава за изпълнение към трето тримесечие, а за останалата част от изпълнението на договора по тримесечия срока остава непроменен;

2. Всички останали клаузи по Договор за извършване на дейности в ДГТ № 43/02.03.2018г. остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от 01.07.2018г.



за ВЪЗЛ Регламент (ЕС)2016/679

Директор ИП ДГТ

Регламент (ЕС)2016/679

Съгласува

/Валентин Андонов – р-л счетоводен отдел/

Регламент (ЕС)2016/679

Проверил:....

/ишж. Тодор Буров – зам.директор ип дгт С гр. Добрич/

Регламент (ЕС)2016/679

Изготвил:....

/Янка Емилова – юрист консулт/

Регламент (ЕС)2016/679

за ИЗПЪЛ

Атанас

„ДОБРИЧ ЛЕС 2011“ ЕООД

