



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
**СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ**

**ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ДОБРИЧ“**

гр.Добрич 9300, ул. "Марин Дринов" №5 тел. 058 / 60 06 78, факс № 058 / 60 06 58,  
email: [dgs.dobritch@dpshumen.bg](mailto:dgs.dobritch@dpshumen.bg)

**АНЕКС № 1 /01.10.2019г.**

**КЪМ ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ДГТ № 49/28.08.2019г.**

Днес 01.10.2019г. на основание чл. 8.2. от Раздел „Заключителни разпоредби“ на сключен Договор за извършване на дейности в ДГТ № 49/28.08.2019г., между:

1. „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ДОБРИЧ“, ЕИК 2016174120154, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Марин Дринов“ № 5, тел.: 058/ 600 578 и 058/ 600 658, email: [dgs.dobritch@dpshumen.bg](mailto:dgs.dobritch@dpshumen.bg), представлявано от инж. Цанко Иванов Николов в качеството му на Директор на „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ДОБРИЧ“, наричан за кратко Възложител от една страна и

2. „АГРОГОР“ АД, ЕИК 124505567, със седалище и адрес на управление: гр.Генерал Тошево, ул. „Трети март“ № 42, тел: 0888325548, представлявано от Олег Димитров Донев, в качеството му на управител, наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

и на основание чл. 20а, изречение второ от ЗЗД, заявление с вх. № 3286/26.09.2019г. по регистъра на ТП ДГС гр. Добрич от „АГРОГОР“ АД, относно настъпили обстоятелства довели до невъзможност за точно изпълнение на сключеният между двете страни Договор № 49/28.08.2019г. се подписа настоящият анекс към гореописания договор, като страните се споразумяха за следното:

С настоящият Анекс срокът на Договор за извършване на дейности в ДГТ № 49/28.08.2019г. определен в раздел VI "Права и задължения на изпълнителя", чл. 4.4.10 от утвърдения график за изпълнение на възложената работа по тримесечия, то:

**Недобитото количество дървесина от трето тримесечие преминава за изпълнение към четвърто тримесечие, като срока на договора остава непроменен;**

по график	добито количество дървесина пл.м3	неизпълнение
100	77,05	22,95

Всички останали клаузи по Договор за изпълнение на дейности в ДГТ № 49/28.08.2019г. остават непроменени. Настоящият анекс се състави и подпи са в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от 01.10.2019г.

Чл.59 от ЗЗЛД

за ВЪЗЛОЖИТЕ

/инж. Цанко Николов  
Директор ТП ДГС – Добрич

Чл.59 от ЗЗЛД

Съгласувал

/Валентин Андонов – гл. счетоводител/

Чл.59 от ЗЗЛД

за ИЗПЪЛНИТ

Олег Донев - управител

„АГРОГОР“ АД

Чл.59 от ЗЗЛД

Изготвил:

/инж.К. Костов – лесничей/

Чл.59 от ЗЗЛД

Провер

/инж. Ренета Назърва – зам.директор/