



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ДОБРИЧ“

гр.Добрич 9300, ул. "Марин Дринов" № 5 тел. 058 / 60 06 78, факс № 058 / 60 06 58,
email: dgs.dobritch@dpshumen.bg

А Н Е К С № 1 /03.04.2020г.

КЪМ ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ДГТ № 9/24.01.2020г.

Днес 03.04.2020г. на основание чл. 8.2, от Раздел „Заклучителни разпоредби“ на сключен Договор за извършване на дейности в ДГТ № 9/24.01.2020г., между:

1. „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ДОБРИЧ“, ЕИК 2016174120154, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Марин Дринов“ № 5, тел.: 058/ 600 578 и 058/ 600 658, email: dgs.dobritch@dpshumen.bg, представлявано от инж. Цанко Иванов Николов в качеството му на Директор на „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ДОБРИЧ“, наричан за кратко Възложител от една страна и

2. „ФУРНИРПЛАСТ 2016“ ООД, ЕИК 204107336, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, бул. „Добричка епопея“ № 10 ап.2, представлявано от инж. Александър Пенков, в качеството му на управител, наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

и на основание чл. 20а, изречение второ от ЗЗД, писмо с изх.№ 1762/03.04.2020г. на СИДП гр. Шумен, заявление с вх. № 773/10.03.2020г. по регистъра на ТП ДГС гр. Добрич от „ФУРНИРПЛАСТ 2016“ ООД относно настъпили обстоятелства във връзка със Заповед № РД -01-124/13.03.2020г. и във връзка със заповед № РД -01-154/26.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, довели до невъзможност за точно изпълнение на сключеният между двете страни Договор №9/24.01.2020г. се подписа настоящият анекс към гореописания договор, като страните се споразумяха за следното:

1. С настоящият Анекс срокът на Договор за извършване на дейности в ДГТ № 9/24.01.2020г. определен в раздел раздел IV“Права и задължения на изпълнителя”, т.4.4.7 от утвърдения график по приложение № 3 – неразделна част от този договор за изпълнение на възложената работа по тримесечия, то:

2. Недобитото количество дървесина от първо тримесечие преминава за изпълнение към второ тримесечие, а за останалата част от изпълнението на договора по тримесечия срока остава непроменен;

по график	добито количество дървесина пл.м3	неизпълнение
350	22,75	327,25

Всички останали клаузи по Договор за изпълнение на дейности в ДГТ № 9/24.01.2020г. остават непроменени. Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от 03.04.2020г.

Чл.59 от ЗЗД

за ВЪЗЛОЖИТЕЛ

/инж. Цанко Николов/

Директор ТП ДГС-Добрич

Чл.59 от ЗЗД

Съгласувал:

/Валентин Андонов –гл. счетоводител/

Чл.59 от ЗЗД

за ИЗПЪЛНИТЕЛ:

инж. Александър Пенков- управител

„ФУРНИРПЛАСТ 2016“ ООД

Чл.59 от ЗЗД

Проверил:

/инж. Тодор Буров – зам.директор/

Чл.59 от ЗЗД

Изготвил

/инж.К. Костов – лесничей/