

АНЕКС

№ 1

към Договор №15/29.04.2021г. г. за

„Товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина по заявки”

Днес 05.01.2022 г. в гр. Добрич, на основание чл. 20а от ЗЗД и т.8.2 от Договор №15/29.04.2021г. и във връзка с подаденото от „ЕВРОСТРОЙ-БАЛЧИК ООД, ЕИК 124668692 писмено заявление с вх. № РД-19-4451/30.12.2021г., с което се иска удължаване на срока на договора, и съгласно поисканото за това разрешение от Директора на „СИДП”ДП гр.Шумен с изх. № 43/05.01.2021г., се сключи настоящия анекс между:

1. **ТП ДГС Добрич** със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул."Марин Дринов"5, tel/fax 058 600678, 058 600658, dgs.dobritch@dpshumen.bg, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София с ЕИК: 2016174120154, представлявано от **инж.Цанко Иванов Николов**, в качеството му на директор на **ТП ДГС Добрич** и **Валентин Трифонов Андонов-р-л.смет.отдел**,

и

2. **ЕВРОСТРОЙ-БАЛЧИК ООД** с ЕИК 124668692, със седалище и адрес на управление гр. Балчик 9600, УЛ.СТАРА ПЛАНИНА No 22, 0888 493897, evrostroy_balchik@abv.bg, представлявано от **Върбан Антонов Върбанов**, наричани по долу „Страните”, които се споразумяха за следното:

ПРЕДМЕТ НА АНЕКСА

Чл.1. Крайният срок на действие на договора се удължава до **30.06.2022г.**

Чл.2. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и се подписа от тях както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ.
Директор ТП ДГС Добрич
(инж.Цанко Иванов Николов)

Чл.59 от ЗЗЛД

Съгласувал:
Валентин Трифонов Андонов-р-л.смет.отдел/

Чл.59 от ЗЗЛД

Проверил:
/инж.Тодор Курбанов, зам.директор в ТП"ДГС-Добрич"/

Чл.59 от ЗЗЛД

Изготвил:
Адв.Цветан Георгиев

Чл.59 от ЗЗЛД

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Върбан Антонов Върбанов

Чл.59 от ЗЗЛД

ОЙ-
БАЛЧИК ООД