

# АНЕКС

№ 2

към Договор №9/31.01.2023г. за  
добив на дървесина

Днес 29.12.2023 г. в гр. Добрич, на основание чл. 20а от ЗЗД и т.8.2. от Договор №9/31.01.2023г. и във връзка с подаденото от „ИВ КО БГ ЕООД, ЕИК 202775582 писмено заявление с вх. № РД-19-4316/19.12.2023г., с което се иска удължаване на срока на договора, и поисканото за това разрешение от Директора на „СИДП“ДП гр.Шумен с рег.индекс № РД-19-4369/28.12.2023г., се сключи настоящия анекс между:

1. **ТП ДГС Добрич** със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул."Марин Дринов"5, tel/fax 058 600678, 058 600658, dgs.dobritch@dpshumen.bg, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София с ЕИК: 2016174120154, представлявано от **инж.Цанко Иванов Николов**, в качеството му на директор на **ТП ДГС Добрич** и **Станислав Иванов-р-л.смет.отдел**,

2. **ИВ КО БГ ЕООД** *Чл.59 от ЗЗЛД* с седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. Армейска 1, 0877772966, iv *Чл.59 от ЗЗЛД* представлявано от **Иво Петров**, наричани по долу „Страните“, които се споразумяха за следното:

## ПРЕДМЕТ НА АНЕКСА

Чл.1. Крайният срок на действие на договора се удължава до **31.12.2024г.**, **респективно навсякъде в договора датата 31.12.2023г. се заменя с датата 31.12.2024г.**, **респективно количества дървесина съгласно графика в Приложение №3 към договора, да бъдат добити до 31.12.2024г. в количества по тримесечия съгласно допълнително изготвен от възложителя график.**

Чл.2. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и се подписа от тях както следва:

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Директор ТП ДГС Добрич  
( инж.Цанко Иванов Николов )

Съгласувал: ...

Станислав Иванов – р-л.смет отдел/

Проверил: ....

/инж.Тошко Петков, зам.директор в ТП ДГС Добрич/

Изготвил: .....

Адв.Цветан Георгиев

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**Иво Петров за ИВ КО БГ ЕООД**