

АНЕКС

№1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА № 1/31.01.2023г.
Обект № 23-1, отдели: : 21 - е, 126 - и, 199 - ш, 195 - ш, 138 - г

Днес 22.04.2023год. в гр. Добрич, на основание чл. 20а от ЗЗД и т.9.2 от Договор № 1/31.01.2023г. , се сключи настоящия анекс между:

1. 1. ТП ДГС Добрич със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул."Марин Дринов"5, tel/fax 058 600678, 058 600658, dgs.dobritch@dpshumen.bg ЕИК: 2016174120154, представлявано от инж.Цанко Иванов Николов, в качеството му на директор на ТП "ДГС Добрич" и Станислав Иванов -р-л.смет.отдел,

2. „ИВ КО БГ” ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул. Армейска № 1, (Чл.59 от ЗЗЛД) и Иво Петров в качеството си на упр. директор (Иво Петров) именуван в долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

и на основание чл. 20а, изречение второ от ЗЗД, писмо с изх.№ 2740/21.04.2023г. на СИДП гр. Шумен, заявление с вх. № РД-19-1287/11.04.2023г. по регистъра на ТП „ДГС Добрич“ от “ИВ КО БГ” ЕООД, относно настъпили обстоятелства довели до невъзможност за точно изпълнение на сключеният между двете страни Договор за добив на дървесина № 1/31.01.2023г. се подписа настоящият анекс към гореописания договор, като страните се споразумяха за следното:

3. С настоящият Анекс срокът на Договор за добив на дървесина № 1/31.01.2023г. определен в раздел IV "Права и задължения на изпълнителя", т.4.4.7 от утвърдения график по приложение № 3 – неразделна част от този договор за изпълнение на възложената работа по тримесечия, то:

4. Недобитото количество дървесина от първото тримесечие преминава за изпълнение през следващите тримесечия.

Всички останали клаузи по Договор за добив на дървесина № 1/31.01.2023г. остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от 22.04.2023г.

Чл.2. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и се подписа от тях както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ

инж.Цанко Николов, Директор ТП ДГС Добрич

Съгласувал:

/ Станислав Иванов – р-л.смет.отдел/

Изготвил:

/Адв.Цветан Георгиев

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ

(Иво Петров)

управител на „ИВ КО БГ" ЕООД