

# АНЕКС

№ 1

към Договор №8/29.01.2024 г. за

Товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина по заявки

Днес 31.12.2024г. в гр. Добрич, на основание чл. 20а от ЗЗД и т.8.2 от Договор №8/29.01.2024 и във връзка с подаденото от „РУСИЯ ЕООД, ЕИК 203772660 писмено заявление с вх. № РД-19-4294/17.12.2024год, с което се иска удължаване на срока на договора, се сключи настоящия анекс между:

1. ТП ДГС Добрич със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул."Марин Дринов"5, tel/fax 058 600678, 058 600658, dgs.dobritch@dpshumen.bg, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София с ЕИК: 2016174120154, представлявано от инж.Константин Костов, в качеството му на директор на ТП ДГС Добрич и Станислав Иванов-р-л.счет.отдел,

2. РУСИЯ ЕООД с ЕИ

НА ПЕСЕТА № 16,

Ст.

и адрес на управление с.Бранище 9361,

bg, представлявано от Петър Иванов

за следното:

## ПРЕДМЕТ НА АНЕКСА

Чл.1. Крайният срок на действие на договора се удължава до 31.01.2025г.

Чл.2. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и се подписа от тях както следва:



ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ.....

Директор ТП ДГС Добрич

(инж.Константин Костов)

Съгласувал: .....

/Станислав Иванов – р-л.счет отдел/

Проверил: .....

/инж.Тошко Петков, зам.директор в ТП ДГС Добрич/

Изготвил: .....

Адв.Цветан Георгиев

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Петър Иванов Петров за РУСИЯ ЕООД