

# АНЕКС

№ 3

към Договор №7/29.01.2024 г. за

Товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина по заявки

Днес 31.12.2024г. в гр. Добрич, на основание чл. 20а от ЗЗД и т.8.2 от Договор №7/29.01.2024 и във връзка с подаденото от „ИВ КО БГ ЕООД, ЕИК 202775582 писмено заявление с вх. № РД-19-4261/16.12.2024год., с което се иска удължаване на срока на договора, се сключи настоящия анекс между:

1. ТП ДГС Добрич със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул."Марин Дринов"5, tel/fax 058 600678, 058 600658, dgs.dobritch@dpshumen.bg, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София с ЕИК: 2016174120154, представлявано от инж.Константин Костов, в качеството му на директор на ТП ДГС Добрич и Станислав Иванов-р-л.смет.отдел,

и

2. ИВ КО БГ ЕООД

се и адрес на управление гр.Добрич, ул. авлявано от Иво Петров, наричани по

Чл. 59 от 331А

Чл. 59 от 331А

## ПРЕДМЕТ НА АНЕКСА

Чл.1. Крайният срок на действие на договора се удължава до 31.01.2025г.

Чл.2. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните се подписа от тях както следва:



ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ.....  
Директор ТП ДГС Добрич  
( инж.Константин Костов )

Чл. 59 от 331А

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Иво Петров за ИВ КО БГ ЕООД

Чл. 59 от 331А

Съгласувал: ...  
/Станислав Иванов – р-л.смет отдел/

Чл. 59 от 331А

Проверил: ...  
/инж.Тошко Петков, зам.директор в ТП ДГС Добрич/

Чл. 59 от 331А

Изготвил: ....  
Адв.Цветан Георгиев

Чл. 59 от 331А